

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА  
БОУ «Семёновская средняя школа»**

**I. Общая информация**

1	Наименование проекта	«Внедрение обновлённых ФГОС НОО и ООО»				
2	Вид проекта	<b>Управленческий</b> / институциональный / среднесрочный				
3	Руководитель проекта	Подгорная Марина Викторовна, заместитель директора по УВР				
4	Координатор проекта	Репин Степан Владимирович, директор				
5	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Репин Степан Владимирович	Директор	stepa_repin@mail.ru	89081146630
		2	Подгорная Марина Викторовна	Зам директора по УВР. Учитель русского языка и литературы	marina-podgornaya@list.ru	89514283308
		3	Протопопова Елена Владимировна	Зам директора по ВР. Учитель русского языка и литературы	habibulina.elena@bk.ru	89131567017
		4	Аверьянова Наталья Ивановна	Учитель русского языка и литературы	tetenataha@mail.ru	89618813500
		5	Моисеева Надежда Петровна	Учитель физики	moisa2@mail.ru	89618494642
		6	Бажина Мария Владимировна	Учитель информатики	metoducheb@mail.ru	8908104491
		7	Смирнова Елена Борисовна	Учитель биологии и химии	elenasmirnowa-72@mail.ru	89040716092

	8	Троицкий Сергей Васильевич	Учитель истории и обществознания	troickij74@mail.ru	89533986948
	9	Мари Виктор Владимирович	Учитель математики	mari.victor@yandex.ru	89088084577
	10	Алфёрова Альбина Петровна	Учитель географии	chaynina@mail.ru	89609840617
	11	Чемоданова Надежда Владимировна	Учитель иностранного языка	nchiemodanova@bk.ru	89514024910
	12	Мыринова Светлана Николаевна	Учитель музыки	msn01041970@mail.ru	8962042424894
	13	Красноусов Михаил Александрович	Учитель физической культуры	krasnousov.66@mail.ru	89514167071
	14	Чередова Любовь Алексеевна	Учитель начальных классов	cheredova.60@mail.ru	89131420933
	15	Ковалёва Лариса Викторовна	Учитель начальных классов	troickij74@mail.ru	89043295717
	16	Мейлинг Нина Фёдоровна	Учитель начальных классов	nmejling@mail.ru	89088004898
	17	Иванова Елена Андреевна	Учитель начальных классов	elenakandrateva@mail.ru	89507991362

## II. Описание проекта

7	Цель реализации проекта	Создать организационно-управленческие условия для обеспечения эффективного перехода школы на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО с 1 по 8 класс к 1 сентября 2022 года.
---	-------------------------	--

8	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработать и скорректировать ЛНА ОО, обеспечивающие переход на обновленные ФГОС НОО и ООО, в т.ч. числе ООП НОО и ООО</li> <li>2. Включить в план методической работы мероприятия, направленные на обновление образовательной деятельности в 1-8х классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО 2022 года, включая меры/мероприятия по формированию функциональной грамотности у обучающихся</li> <li>3. Обеспечить повышение профессиональных компетенций педагогических работников школы (100% работающих в 1-8-х классах) по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, в т.ч. по формированию ФГ средствами формального, неформального, информального образования, в т.ч. с использованием региональных методических ресурсов, возможностей ЦНППМ</li> <li>4. Внести изменения в ВСОКО с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО, включая изменения связанные с уточнёнными результатами освоения образовательных программ</li> <li>5. Организовать информационно-просветительскую деятельность с родительской общественностью обучающихся 1-8 х классов по вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года</li> <li>6. Выявить дефициты в материально-техническом обеспечении перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 и разработать меры/мероприятия по снижению дефицитов материально-технического оснащения ОО, в т.ч. с использованием ресурсов местного сообщества</li> </ol>	
Индикаторы		Задача 1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- изданы соответствующие приказы</li> <li>- утверждены новые редакции ООП</li> <li>- обновлены Положения</li> <li>- скорректированы должностные инструкции</li> </ul>
		Задача 2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% обновлены рабочие учебные программы по предметам с 1-8 класс на основе примерных</li> <li>- в 100% учебных предметов обновлены Кимы 1-8 класс</li> <li>- обновлен перечень мероприятий для обучающихся (включены конкурсы, квесты, квизы по функциональной грамотности)</li> <li>- обновлен план методической работы в школе, планы ШМО, в них включены мероприятий по вопросам формирования ФГ, работа с конструктором, электронными конспектами, видеоуроками</li> <li>- увеличена периодичность проведения методических мероприятий, методические мероприятия по теме ФГ проводятся не реже 1 раза в месяц и направлены на обновление содержание урока в соответствии с положениями обновленного ФГОС (включая посещение/взаимопосещения и анализ не менее 2 уроков в каждой параллели в период с сентября по декабрь)</li> <li>- действует система ИОР</li> </ul>
		Задача 3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% прошли диагностику профессиональной компетентности по вопросам реализации обновленных ФГОС (в том числе в форме индивидуальных собеседований)</li> <li>- 100% руководителей и педагогов, прошли повышение квалификации по вопросам реализации обновленных ФГОС на муниципальном и региональном уровне и ведется мониторинг в отношении каждого учителя</li> <li>- наличие действующих наставнических пар по форме «учитель-учитель», в том числе для молодых педагогов</li> <li>- реализация ИОМ педагогов с участием представителей методического актива</li> <li>- наличие педагогов, применяющих конструктор</li> </ul>

			-наличие педагогических команд, внедряющих технологии ЕМД и LS
		Задача 4.	- в системе ВСОКО скорректированы и применяются экспертные листы по оценке качества урочной и внеурочной деятельности - практика реализации обновленных ФГОС рассматривается на совещаниях при директоре, педагогических советах и др., принимаются управленческие решения, формируются адресные рекомендации
		Задача 5.	- проведено не менее 1 родительского собрания с 1-8 класс информационно-просветительского характера по обновленным ФГОС - 100% родителей осмыслено дали согласия на изменения в образовательной деятельности в 1-8 классе - 100% родителей осуществили выбор иностранного языка (наличие заявления) - обновлена информация на странице для родителей на сайте ОО
		Задача 6.	- определен перечень необходимого оборудования/ресурсов - внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности - заключены договоры на приобретение о сетевом взаимодействии, в том числе с центрами «Точка роста» и «ЦОС»
9	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта (показатели)	<p>1.Разработка и корректировка ЛНА ОО, обеспечивающих переход на обновлённые ФГОС НОО И ООО.</p> <p>2.Включение в план методической работы мероприятий, направленных на обновление образовательной деятельности в 1-8х классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО 2022 года, включая меры/мероприятия по формированию функциональной грамотности у обучающихся</p> <p>3.Обеспечение повышения профессиональных компетенций педагогических работников школы (100% работающих в 1-8-х классах) по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, в т.ч. по формированию ФГ средствами формального, неформального, информального образования, в т.ч. с использованием региональных методических ресурсов, возможностей ЦНППМ</p> <p>4. Внесение изменений в ВСОКО с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО, включая изменения связанные с уточнёнными результатами освоения образовательных программ</p> <p>5.Организация информационно-просветительской деятельности с родительской общественностью обучающихся 1-8 х классов по вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года</p> <p>6. Выявление дефицитов в материально-техническом обеспечении перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 и разработка меры/мероприятия по снижению дефицитов материально-технического оснащения ОО, в т.ч. с использованием ресурсов местного сообщества</p>	

10	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	1 марта 2022	31 декабря 2022
		1 этап. Организационный / <i>Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта/</i>	1 марта 2022	31 августа 2022
		2 этап. Основной / <i>Реализация проекта/</i>	1 сентября 2022	30 ноября 2022
		3 этап. Рефлексивно-оценочный	01 декабря 2022	31 декабря 2022
11	Основные риски реализации проекта и пути их минимизации	Психологическая неготовность, непонимание идеологии, отсутствие представлений о значимости обновленного ФГОС		
		Недостаточная профессиональная компетенция руководителей и педагогов в сфере реализации обновленных ФГОС		
		Недостаточная информированность, сопротивление со стороны родителей на изменения в образовательной деятельности		
		Формальное отношение		

**План-график по обеспечению  
введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в БОУ «Семёновская средняя школа»  
Знаменского муниципального района Омской области**

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1.1	Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО в ОУ	Март 2022 г.	Утверждение Плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО на уровне ОУ. Наличие в ОУ утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Директор, зам. директора
1.2	Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	До 01.09. 2022 г.	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОУ для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Директор, зам. директора
1.3	Разработка основных образовательных программ НОО, ООО	Март-август 2022 уч.г.	Наличие в ОУ основных образовательных программ НОО, ООО	Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО
<b>2. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
2.1	Создание рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022 г.	Наличие приказа о создании рабочей группы	Директор
2.2	Деятельность рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2023 г.г.	Заседания рабочей группы по координации действий при реализации Плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО на уровне ОУ.	Директор, рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО
2.3	Создание условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Использование современных образовательных технологий, основанных на системно - деятельностном подходе	Директор
2.4	Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС	Март-апрель 2022 г.	Внесение корректив ОУ в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС	Комитет по образованию, школа

	НОО и ФГОС ООО		НОО, ФГОС ООО.	
2.5	Проведение семинаров и/или совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март – сентябрь 2022 г.г.	Повышение уровня компетентности педагогических работников ОУ по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, зам. директора
2.6	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей	До мая ежегодно	Формирование учебного плана ОУ	Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО

### 3. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

3.1.	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Педагогические работники
3.2.	Доведение до педколлектива федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО и ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Зам. директора
3.3.	Разработка и утверждение плана методической работы, обеспечивающего введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март август - 2022 г.г.	Наличие плана методической работы, обеспечивающего введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, в ОУ	Директор, зам. директора
3.4.	Заседания школьных методических объединений (далее – ШМО)	Март – сентябрь 2022 г.г.	Методические рекомендации по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ШМО  Педагогические работники
3.5	Знакомство с примерными рабочими программами по предметам учебных планов начального общего и основного общего образования	Март 2022 уч.г.	Примерные рабочие программы, типовой комплект методических материалов	руководители ШМО

### 4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

4.1.	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март-сентябрь - 2022г.	Анализ готовности ОУ к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Зам. директора
------	---	------------------------	---	----------------

4.2.	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОУ по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Наличие в ОУ плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Документы о КПК педагогических и руководящих кадров	Зам. директора
4.3.	Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: – руководителей ОУ; – руководителей ШМО; – учителей 1-9 классов	Постоянно	Наличие в ОУ сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Зам. директора
4.4	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций	до 01.09.2022 г.	Утвержденные должностные инструкции работников.	Директор
<b>5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
5.1	Информирование родителей (законных представителей) о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы	Постоянно	Наличие информации для родителей о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Наличие информации на сайтах ОУ о ходе и результатах введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Зам. директора
5.2	Размещение на сайте ОУ плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель 2022 г.	Информация по сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайте ОУ	Зам. директора
5.3	Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март-2022 г.г.	Протоколы родительских собраний	Классные руководители
5.4	Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители РМА, учителя 1-9 классов
<b>6. Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
6.1.	Эффективное планирование расходов финансовых средств	Постоянно	Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного	Директор



			образования	
<b>7. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
7.1	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений ОУ на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май 2022 уч.г.	Анализ готовности ОУ к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор, зам. директора
7.2	Обеспечение ОУ учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники.	Директор, библиотекарь
7.3	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования	Постоянно	Обеспеченность ОУ учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор