

Бюджетное общеобразовательное учреждение
«Семёновская средняя школа»
Знаменского муниципального района Омской области
Приказ

07.03.2023

№ 7-1

О введении и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать и реализовать управленческий проект «Внедрение обновлённых ФГОС СОО в БОУ «Семёновская средняя школа» (Проект) (Приложение №1).
2. Ответственность за разработку и реализацию Проекта возлагаю на Подгорную М.В., заведующую по учебно-воспитательной работе БОУ «Семёновская средняя школа».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

Репин С.В.

ПАСПОРТ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЕКТА
«Введение обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
Бюджетное общеобразовательное учреждение «Семёновская средняя школа»
Знаменского муниципального района Омской области

I. Общая информация

1	Наименование проекта	«Внедрение обновлённых ФГОС СОО»				
2	Вид проекта	Управленческий / среднесрочный				
3	Руководитель проекта	Репин Степан Владимирович, директор БОУ «Семёновская средняя школа» (телефон: (38179)33-1-48, электронный адрес: semenovkaseit@mail.ru)				
4	Координатор проекта	Наумов Павел Павлович, заведующий научно-методическим отделом				
5	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Подгорная Марина Викторовна	заместитель директора	podgornaya77m@mail.ru	(38179)33-1-48
		2	Смирнова Елена Борисовна	учитель	elenasmirnowa-72@mail.ru	(38179)33-1-48
		3	Алферова Альбина Петровна	учитель	chaynina@mail.ru	(38179)33-1-48
		4	Аверьянова Наталья Ивановна	учитель	tetenataha@mail.ru	(38179)33-1-48
II. Описание проекта						
6	Цель реализации проекта	Создать организационно-управленческие условия для обеспечения эффективного перехода школы на обучение по обновлённым ФГОС СОО 10 класса к 1 сентября 2023 года.				

7	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработать и скорректировать ЛНА ОО, обеспечивающие переход на обновленные ФГОС СОО, в том числе ООП СОО 2. Включить в план методической работы мероприятия, направленные на обновление образовательной деятельности в 10-х классах в соответствии с требованиями ФГОС СОО 2022 года, включая меры/мероприятия по формированию функциональной грамотности у обучающихся 3. Обеспечить повышение профессиональных компетенций педагогических работников школы (100% работающих в 10-х классах) по вопросам реализации обновленных ФГОС СОО, в том числе по формированию ФГ средствами формального, неформального, информального образования с использованием региональных методических ресурсов и др. 4. Внести изменения в ВСОКО с учетом требований обновленных ФГОС СОО, включая изменения связанные с уточнёнными результатами освоения образовательных программ 5. Организовать информационно-просветительскую деятельность с родительской общественностью обучающихся 10-х классов по вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО с 1 марта 2023 года 6. Выявить дефициты в материально-техническом обеспечении перехода на обновленные ФГОС СОО с 1 июня 2023 и разработать меры/мероприятия по снижению дефицитов материально- технического оснащения школы, в том числе с использованием ресурсов социальных партнеров 	
8	Индикаторы	Задача 1	<ul style="list-style-type: none"> – изданы соответствующие приказы; – утверждены новые редакции ООП; – обновлены Положения; – скорректированы должностные инструкции.
		Задача 2	<ul style="list-style-type: none"> – 100% обновлены рабочие учебные программы по предметам с 10-х классов на основе примерных; – в 100% учебных предметов обновлены КИМы 10-х классов; – обновлен перечень мероприятий для обучающихся (включены конкурсы, квесты, квизы по функциональной грамотности); – обновлен план методической работы в лицее, планы МО, в них включены мероприятий по вопросам формирования ФГ, работа с конструктором, электронными конспектами, видеоуроками; – увеличена периодичность проведения методических мероприятий, методические мероприятия по теме ФГ проводятся не реже 1 раза в 1,5-2 месяца и направлены на обновление содержание урока в соответствии с положениями обновленного ФГОС (включая посещение/взаимопосещения и анализ не менее 2 уроков в каждой параллели в период с сентября по декабрь); – действует система ИОР.

		Задача 3	<ul style="list-style-type: none"> – 100% прошли диагностику профессиональной компетентности по вопросам реализации обновленных ФГОС (в том числе в форме индивидуальных собеседований); – 100% руководителей и педагогов, прошли повышение квалификации по вопросам реализации обновленных ФГОС на муниципальном и региональном уровне и ведется мониторинг в отношении каждого учителя; – наличие действующих наставнических пар по форме «учитель-учитель», в том числе для молодых педагогов; – реализация ИОМ педагогов с участием представителей методического актива; – наличие педагогов, применяющих конструктор; – наличие педагогических команд, внедряющих технологии ЕМД и LS.
		Задача 4	<ul style="list-style-type: none"> – в системе ВСОКО скорректированы и применяются экспертные листы по оценке качества урочной и внеурочной деятельности; – практика реализации обновленных ФГОС рассматривается на совещаниях при директоре, педагогических советах и др., принимаются управленческие решения, формируются адресные рекомендации.
		Задача 5	<ul style="list-style-type: none"> – проведено не менее 1 родительского собрания с 9-ым классом информационно-просветительского характера по обновленным ФГОС; – 100% родителей осмысленно дали согласия на изменения в образовательной деятельности в 10-х классах; – 100% родителей осуществили выбор иностранного языка (наличие заявления); – обновлена информация на странице для родителей на сайте ОО.
		Задача 6	<ul style="list-style-type: none"> – определен перечень необходимого оборудования/ресурсов; – внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности; – заключены договоры на приобретение, о сетевом взаимодействии, в том числе с центрами «Точка роста».
9	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта (показатели)		<ul style="list-style-type: none"> – 100 % локальных актов образовательной организации приведены в соответствие с действующим законодательством (в соответствии с листом самооценки); – согласован и реализуется план работы методической службы образовательной организации, направленный на обновление содержания урока в соответствии с положениями обновленного ФГОС; – обеспечено изучение на углубленном уровне не менее двух предметов из перечня (математика, информатика, физика, химия, биология); – обучается по индивидуальному учебному плану не менее 1 % обучающихся; – внедрена система реализации обновленных ФГОС СОО; – в системе ВСОКО скорректированы и применяются экспертные листы по оценке качества урочной и

		<p>внеурочной деятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> – 100% руководителей и работающих в 10-х классах педагогических работников прошли повышение квалификации (курсовая подготовка) по вопросам реализации обновленных ФГОС СОО, в том числе по формированию ФГ средствами формального, неформального, информального образования с использованием региональных методических ресурсов, организована система наставничества по форме «учитель-учитель», в том числе для молодых педагогов; – организована информационно-просветительская деятельность с родительской общественностью обучающихся 9-х классов по вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года, в том числе с использованием сайта школы и различных сообществ в сети «Интернет»; – определен перечень необходимого оборудования/ресурсов; выявлены дефициты в материально-техническом обеспечении перехода на обновленные ФГОС СОО и разработан план мероприятий по снижению дефицитов материально-технического оснащения школы, в том числе с использованием ресурсов социальных партнеров. 															
10	Срок реализации проекта	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Наименование этапа реализации проекта</th> <th style="width: 20%;">Дата начала</th> <th style="width: 20%;">Дата окончания</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:</td> <td>1 марта 2023</td> <td>31 декабря 2023</td> </tr> <tr> <td>1 этап. Организационный/<i>Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта/</i></td> <td>1 марта 2023</td> <td>31 августа 2023</td> </tr> <tr> <td>2 этап. Основной /<i>Реализация проекта/</i></td> <td>1 сентября 2023</td> <td>30 ноября 2023</td> </tr> <tr> <td>3 этап. Рефлексивно-оценочный</td> <td>01 декабря 2023</td> <td>31 декабря 2023</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания	Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	1 марта 2023	31 декабря 2023	1 этап. Организационный/ <i>Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта/</i>	1 марта 2023	31 августа 2023	2 этап. Основной / <i>Реализация проекта/</i>	1 сентября 2023	30 ноября 2023	3 этап. Рефлексивно-оценочный	01 декабря 2023	31 декабря 2023
		Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания													
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	1 марта 2023	31 декабря 2023													
		1 этап. Организационный/ <i>Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта/</i>	1 марта 2023	31 августа 2023													
		2 этап. Основной / <i>Реализация проекта/</i>	1 сентября 2023	30 ноября 2023													
3 этап. Рефлексивно-оценочный	01 декабря 2023	31 декабря 2023															
11	Основные риски реализации проекта и пути их минимизации	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Психологическая неготовность, непонимание идеологии, отсутствие представлений о значимости обновленного ФГОС</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Проведение психологических тренингов, знакомство работников школы с нормативными актами по введению обновленных ФГОС; работа с информацией на официальных сайтах Министерства Просвещения РФ Министерство просвещения РФ - edu.gov.ru; ИСРО - Единое содержание общего образования https://edsoo.ru/; Министерство образования ОО - mobr.omskportal.ru; Институт развития образования ОО - irooo.ru; Фгосреестр - fgosreestr.ru, организация индивидуальных консультаций</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>Недостаточная профессиональная компетенция педагогов в сфере реализации обновленных ФГОС</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>реализация комплекса мер: методическое сопровождение, курсы повышения квалификации,</p> </td> </tr> </table>	<p>Психологическая неготовность, непонимание идеологии, отсутствие представлений о значимости обновленного ФГОС</p>	<p>Проведение психологических тренингов, знакомство работников школы с нормативными актами по введению обновленных ФГОС; работа с информацией на официальных сайтах Министерства Просвещения РФ Министерство просвещения РФ - edu.gov.ru; ИСРО - Единое содержание общего образования https://edsoo.ru/; Министерство образования ОО - mobr.omskportal.ru; Институт развития образования ОО - irooo.ru; Фгосреестр - fgosreestr.ru, организация индивидуальных консультаций</p>	<p>Недостаточная профессиональная компетенция педагогов в сфере реализации обновленных ФГОС</p>	<p>реализация комплекса мер: методическое сопровождение, курсы повышения квалификации,</p>											
		<p>Психологическая неготовность, непонимание идеологии, отсутствие представлений о значимости обновленного ФГОС</p>	<p>Проведение психологических тренингов, знакомство работников школы с нормативными актами по введению обновленных ФГОС; работа с информацией на официальных сайтах Министерства Просвещения РФ Министерство просвещения РФ - edu.gov.ru; ИСРО - Единое содержание общего образования https://edsoo.ru/; Министерство образования ОО - mobr.omskportal.ru; Институт развития образования ОО - irooo.ru; Фгосреестр - fgosreestr.ru, организация индивидуальных консультаций</p>														
<p>Недостаточная профессиональная компетенция педагогов в сфере реализации обновленных ФГОС</p>	<p>реализация комплекса мер: методическое сопровождение, курсы повышения квалификации,</p>																

		использование тренажера для самообразования
	Недостаточная информированность, сопротивление со стороны родителей на изменения в образовательной деятельности	Организация просветительской деятельности с родительской общественностью, информационная кампания по внедрению обновленных ФГОС, классные родительские собрания, вкладка на сайте школы по ФГОС; организация индивидуальных консультаций
	Несоответствие материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС	разработка мер по снижению дефицитов материально-технического оснащения школы, в том числе заключение договоров со спонсорами и социальными партнерами
	Дефицит педагогических кадров	комплекс мер по обеспечению сохранности педагогических кадров

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
управленческого проекта «Внедрение обновлённых ФГОС СОО» в Бюджетное общеобразовательное учреждение «Семёновская средняя школа»»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта				
1	Мониторинг готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС СОО (карта самодиагностики)	25.03.2023 г., 31.08.2023 г.	карта самодиагностики с определенными рисками по введению обновленных ФГОС СОО	директор С.В. Репин
2	Организация и проведение информационной кампании, работа «горячей линии» по вопросам введения ФГОС-2022	до 01.04.2023 г.	информированность 100% родительской общественности, отсутствие сопротивления и напряженности со стороны родителей на изменения в образовательной деятельности в связи с введением обновленных ФГОС	директор С.В. Репин
3	Создание рабочей группы проекта	до 15.03.2023 г.	Положение о рабочей группе по введению и реализации обновленных ФГОС	директор С.В. Репин
4	Создание вкладки «Обновленный ФГОС СОО» на сайте школы	до 01.04.2023 г.	Вкладка на сайте по http://ousemen.znam.obr55.ru/ адресу	директор С.В. Репин, технический специалист Троицкий С.В.
5	Классные родительские собрания (10 классы) «Реализация ФГОС в Омской области» (особенности обновленных ФГОС и план перехода на обучение по обновленным стандартам в лицее)	до 31.03.2023 г.	100% родителей (законных представителей) обучающихся 9 классов проинформированы о введении обновленных ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года; протоколы родительских собраний, письменные согласия родителей (законных представителей) на обучение детей на ФГОС СОО - 2022	классные руководители 10 классов
6	Индивидуальные консультации родителей (законных представителей) по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС	до 01.09.2023 г.	отсутствие сопротивления и напряженности на изменения в образовательной деятельности школы в связи с введением обновленных ФГОС у 100% представителей родительской общественности	директор С.В. Репин, педагог-психолог, классные руководители классные руководители 10 классов

7	Инвентаризация по определению готовности материально-технической базы школы к переходу на ФГОС	до 30.04.2023 г.	материалы инвентаризации (справки, описи). Информация для учредителя	заместитель директора Подгорная М.В.
8	Мониторинг ПМО в соответствии с ФГОС	до 31.05.2023 г.	аналитическая справка	директор С.В. Репин, заместитель директора Подгорная М.В., педагог-библиотекарь Шингина Л.В., руководители МО
9	Педагогический совет «Особенности обновленных ФГОС СОО»	21.03.2023 г.	психологическая готовность, понимание идеологии, сформированное представление о значимости обновленного ФГОС у 100% педагогического коллектива	директор С.В. Репин
10	Педагогический совет «Методическое обеспечение внедрения примерных рабочих программ по учебным предметам в условиях обновленных ФГОС СОО»	31.03.2023 г.	психологическая готовность, понимание идеологии, сформированное представление об имеющихся ресурсах и содержании портала «Единое содержание общего образования» https://edsoo.ru/ у 100% педагогического коллектива	директор С.В. Репин
11	Обучающий семинар для педагогов «Как написать раздел рабочей программы "Планируемые результаты освоения программы" по ФГОС»	18.04.2023 г.	100% педагогического коллектива понимают особенности содержания раздела рабочей программы "Планируемые результаты освоения программы" по ФГОС-2022», сформировано единое понимание терминов, основных положений ФГОС-2022	заместитель директора Подгорная М.В..
12	Мастер-класс для классных руководителей по составлению школьной документации в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	16.05.2023 г.	100% учителей, планирующих работать в 2023-2024 учебном году в 10 классах прошли обучение по проблемам введения обновленных ФГОС, у педагогов сформировано единое понимание терминов, учителя усвоили основные положения ФГОС СОО	заместитель директора Подгорная М.В..
13	Методический семинар для педагогов по вопросу формирования функциональной грамотности учеников	28.04.2023 г.	повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности не менее, чем у 80% педагогов	заместитель директора Подгорная М.В..

14	Педагогический совет «Об итогах работы школы в 2022-2023 учебном году и готовности перехода на обновленные ФГОС СОО»	до 31.08.2022 г.	психологическая и методическая готовность педагогического коллектива к реализации ФГОС СОО в 10 классах с 01.09.2023 г.	директор С.В. Репин
15	Методическое сопровождение педагогических работников по обновлению рабочих программ для 10 классов (индивидуальные консультации)	до 31.08.2023 г.	100% обновлены рабочие учебные программы по предметам с 10 класс на основе примерных рабочих программ	заместитель директора Подгорная М.В..
16	Повышение квалификации по вопросам реализации обновленных ФГОС руководящих и педагогических работников 1-8 классов школы	март – апрель 2023 г.	заключенные договоры с организациями ДПО по повышению квалификации; приказы на организацию повышения квалификации работников по вопросам введения обновленных ФГОС; 100% руководителей и педагогов, планирующих работать в 2023-2024 учебном году в 10 классах, прошли повышение квалификации по вопросам реализации обновленных ФГОС (документы о повышении квалификации)	заместитель директора Подгорная М.В..
17	Разработать ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО – 2022 и примерной образовательной программой	до 01.06.2023 г.	разработанные документы в соответствии с обновленными ФГОС: ООП СОО	заместитель директора Подгорная М.В..
18	Актуализировать программу развития школы с учетом обновленных ФГОС СОО	до 31.10.2023 г.	обновленная программа развития, согласованная с учредителем	директор С.В. Репин
19	Разместить ООП СОО на ШКОЛЫ	до 31.08.2023 г.	размещенные на сайте школы ООП СОО, 100% информированность всех участников образовательных отношений об особенностях реализации обновленных ФГОС в лицее	директор С.В. Репин, технический специалист Троицкий С.В.
20	Педсовет по вопросам цифровой трансформации современной школы	19.09.2023 г.	повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросам применения ИКТ в образовательном процессе у 100% педагогического коллектива	директор С.В. Репин
2 этап. Реализация проекта				

21	Консультационная помощь педагогам по вопросам применения ФГОС СОО – 2022 при обучении учащихся	в течение срока реализации проекта	рекомендации, методические материалы	заместители директора, руководители методических объединений, педагог-психолог
22	Приведение материально-технических ресурсов в соответствие с требованиями ФГОС СОО – 2022	в течение срока реализации проекта	создание условий для реализации обновленных ФГОС	директор С.В. Репин
23	Создание банка методических материалов по введению ФГОС	до 31.12.2023 г.	создан структурированный электронный банк методических материалов в локальной сети школы, не менее 20 % педагогов разместили актуальный материал в электронном банке: конспекты, диагностики, приложения, авторские программы, задания по смысловому чтению, формирующему оцениванию, развитию функциональной грамотности, подготовке к ВПР, ГИА и т. д.	заместитель директора Подгорная М.В., технический специалист Троицкий С.В.
24	Внесение изменений в локально-нормативные акты образовательной организации	до 31.08.2023 г.	локально-нормативные акты, соответствующие действующему законодательству	директор С.В. Репин, заместитель директора Подгорная М.В.
25	Работа с ЦОС «Моя школа»	до 31.12.2023 г.	не менее 100% педагогов и родителей прошли процедуру регистрации на платформе, ознакомлены с инструкцией; ученики 1-11 классов получают возможность регулярно заниматься на платформе «Учи.ру» без ограничений, вместе с учителем осваивать школьную программу в едином цифровом образовательном пространстве с разнообразным и персонализированным цифровым контентом	директор С.В. Репин, заместитель директора Подгорная М.В.
3 этап. Рефлексивно-оценочный				
26	Мониторинг реализации готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС СОО (карта самодиагностики)	до 31.03.2023 г., 22.08.2023 г. 21.12.2023 г.	карта самодиагностики	директор С.В. Репин,

27	Мониторинг оценки достижений в рамках проведения внутренней системы оценки качества образования	до 15.12.2023 г., май 2024 г.	утвержденные результаты мероприятий внутренней системы оценки качества образования	заместитель директора Подгорная М.В.
----	---	----------------------------------	--	---

**План контрольных событий управленческого проекта
«Внедрение обновлённых ФГОС СОО» в Бюджетном общеобразовательном учреждении «Семёновская
средняя школа»
Знаменского муниципального района Омской области**

№ п\п	Наименование контрольного события (мероприятие)	Дата наступления контрольного события проекта	ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта			
1	Мониторинг реализации готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС СОО(карта самодиагностики)	25.03.2023 г.	директор С.В. Репин
2 этап. Реализация проекта			
2	Педагогический совет «Об итогах работы школы в 2022-2023 учебном году и готовности перехода на обновленные ФГОС СОО»	31.08.2023 г.	директор С.В. Репин
3 этап. Рефлексивно-оценочный			
3	Мониторинг реализации готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС СОО (карта самодиагностики)	21.12.2023 г.	директор С.В. Репин