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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ПРОЕКТА 
«Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  
(к комплексу мер)

	I. Общая информация

	1
	Наименование регионального проекта
	«Современная школа»

	2
	Наименование муниципального проекта
	«Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  

	3
	Куратор проекта
	Михайлов Николай Владимирович, Председатель Комитета по образованию

	4
	Руководитель муниципального проекта
	Репин Степан Владимирович, директор БОУ «Семёновская средняя школа»
Яконюк Наталья Михайловна, директор БОУ «Бутаковская средняя школа»

	5
	Администратор муниципального проекта
	Наумов Павел Павлович, заместитель директора МКУ "Центр финансово-экономического обеспечения учреждений в сфере образования"

	6
	Участники муниципального проекта

	№ п/п
	Должность

	
	
	1
	Учителя биологии, химии, физики, технологии БОУ «Бутаковская средняя школа»

	
	
	2
	Учителя биологии, химии, физики, технологии БОУ «Семёновская средняя школа»

	
	
	3
	Горбунова Наталья Анатольевна,  заместитель директора МКУ "Центр финансово-экономического обеспечения учреждений в сфере образования"

	
	
	4
	Алмаева Анастасия Евгеньевна, юрисконсульт МКУ "Центр финансово-экономического обеспечения учреждений в сфере образования"

	
	
	5
	Теплинская Елена Викторовна, директор МКУ "Центр финансово-экономического обеспечения учреждений в сфере образования"

	II. Описание проекта

	7
	Цель реализации проекта
	Совершенствование условий для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

	8
	Задачи проекта
	· Формирование команды проекта, нормативное обеспечение её деятельности
· Создание организационных условий  деятельности Центров (кадровых, материально-технических, нормативно-правовых, финансовых)
· Разработка и реализация программ деятельности Центров:
· рабочие программы по предметам «Биологии, «Химии», «Физики», в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам;
· программы внеурочной деятельности в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам;
· дополнительные общеразвивающие программы, направленные на развитие естественно-научной и технологической направленностей рамках реализации Концепции развития дополнительного образования; 
· Реализация системы оценки качества деятельности Центров:
· количество детей программами  деятельности Центров; 
· количество объединений (клубы, лаборатории, мастерские, студии); 
· количество программ:
· рабочие программы по предметам «Биологии, «Химии», «Физики», в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам;
· программы внеурочной деятельности в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам;
· дополнительные общеразвивающие программы, направленные на развитие естественно-научной и технологической направленностей рамках реализации Концепции развития дополнительного образования; 
· Формирование положительного имиджа Центров в сельском социуме.

	9
	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта
	· Эффективно действует  команда проекта «Точка роста». 
· Созданы организационные условия деятельности  двух Центров образования цифрового и гуманитарного профиля.
· Разработаны и реализованы программы деятельности Центров (рабочие программы по предметам «Биологии, «Химии», «Физики», программы внеурочной деятельности в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам; дополнительные общеразвивающие программы, направленные на развитие естественно-научной и технологической направленностей)
· Разработан и проведен мониторинг  оценки качества деятельности Центров 
· Повышен уровень профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников по направлениям деятельности Центров образования.
· Обеспечено оснащение центров современным высокотехнологичным оборудованием и средствами обучения, способствующими формированию современных компетенций и навыков у детей.
· У обучающихся сформированы современные компетенции и навыки естественно-научной и технологической направленностей. 

	10
	Срок реализации проекта
	Наименование этапа реализации проекта
	Дата начала 
	Дата окончания

	
	
	1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта (оснащение аудиторий, нормативно-правовая база обеспечения деятельности Центров «Точка роста», ПК сотрудников центров).
	01.04.2021
	15.08.2021

	
	
	2 этап. Реализующий. Создание и функционирование центра «Точка роста». Обеспечение необходимого охвата программами Центров.
	01.09.2021
	31.05.2022

	
	
	3 этап. Корректирующий. Внесение корректировок в организационную модель деятельности Центров и программы Центров.
	01.06.2022
	15.08.2022

	11
	Основные риски реализации проекта
	Недостаточность ресурсного обеспечения (кадры, подвоз детей, низкая скорость интернета)

Риск невыполнения обязательств поставщиками и подрядчиками (повышение стоимости работ, затягивание сроков выполнения работ, нарушение сроков поставки оборудования, поставка оборудования ненадлежащего качества, отказ поставщика от исполнения обязательств)
[bookmark: _GoBack]
Риск несоблюдения сроков (форс-мажорные обстоятельства)



